

特 記 仕 様 書

特 記 事 項
1. 工程管理について
・工事ヤードとして上香力公園の占有を計画している。11月頃から上香力公園のトイレ改修工事を予定しているため、上香力公園を占有しての作業は10月末までに完了させること。
2. 工事内容について
・塗替塗装の色については協議の上決定するため、材料発注前に発注者と協議すること。協議の際には、色見本等の参考資料を提示すること。
3. 週休2日工事（交代制）・通期について
・当該工事は発注者指定型である。
・受注者は、契約後速やかに、週休2日工事の内容として、通期もしくは月単位のどちらを実施するか協議するとともに、必要工期について受発注者間で確認を行う。
・受注者が月単位を実施するとした場合において、これの達成が確認された場合に、月単位の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。なお、4週8休に満たないものは補正しないこととし、補正分を減額する契約変更を行う。
4. 安全対策関係について
・工事看板、バリケード等は見やすい場所かつ歩行者及び車両の通行の支障にならないように設置すること。
・工事関係者以外が現場内に立ち入らないように安全対策を講じること。
・本横断歩道橋付近で市道中央線の歩道改良工事（1車線規制有）を予定しているため、必要に応じて安全施設の配置を見直すこと。
5. 関係機関との調整
・足場架設前に架空線に防護管を装着する必要があるため、着手前に架空線所管会社と立会し協議すること。
・足場架設に伴い、道路に車両の高さ制限及び車線規制を設ける必要があるため着手前に所轄警察署と協議すること。
6. 有害物質を含む塗膜及び塗膜付着物の扱いについて
・本横断歩道橋の塗膜には、PCB、鉛が含有されている。含有状態は以下のとおりである。
PCB : 0.86mg/kg
鉛 : 4.4%

