
平成 22 25 年度　（ 4 年間）

（H22当初） （H23末） （H25末）

①

②

③

Ａ1　
番号 事業 地域 交付 直接 事業 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25

下松処理区

A1-1-12 下水道 一般 下松市 直接 全種 全種 長寿命化計画（処理場、管路） 調査・詳細設計等 21.7

A1-1-13 下水道 一般 下松市 直接 水セ 改築 下松市浄化センター(27,300㎥/日)（長寿命化） しさホッパー、沈砂ホッパー 24.3

竹屋川排水区

A1-2-1 下水道 一般 下松市 直接 雨水 新設 竹屋川排水区雨水幹線（浸水対策） L=139m 46.8

小計 92.8

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25

小計 0

番号 備考

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25

小計 0.0

番号 備考

13%

・下水道を利用できる人口を増加させるため、引き続き計画的に汚水管の整備を実施し、効率的な下水道施設の維持管理および改築などにより、老朽化施設の長寿命化を進め、快適な暮らしと良好な水環境の創造を目指
す。
・近年多発する集中豪雨に対し、雨水幹線等の整備を進めることにより、浸水被害の軽減を図り、安心・安全な市民生活の確保を目指す。

下松市

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

目標達成

・竹屋川５号幹線の雨水整備により、函渠の整備延長が増加し、雨水を速やかに排除することができた。
・処理場の長寿命化計画に基づき、計画改築施設数８施設のうち１施設改築済となった。
・長寿命化計画の策定が必要な施設に対し、全ての施設で策定することができた。

Ⅱ定量的指標の達成状況

定量的指標 最終目標値 最終実績値 目標値と実績値 に差が出た要因

　①　竹屋川５号幹線整備率 53% 53%

13%

　③　長寿命化計画策定率 100% 100% 目標達成

一体的に実施することにより期待される効果

　②　長寿命化計画(処理場）に基づく実施率 目標達成

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

全体事業費
（百万円）工種

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

工種 （延長・面積等）

Ｃ　効果促進事業

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

Ｂ　関連社会資本整備事業

下松市

下松市

0

下松市

下水道事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

実施時期 

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

下水道審議会にて、事後評価を実施

事業終了後

公表の方法

下松市ホームページに掲載

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

１．交付金事業の進捗状況

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
93 Ａ 93 Ｂ 0 Ｃ

竹屋川５号幹線整備率
　　　　　　　整備済み管きょ延長（ｍ）／計画管きょ延長（ｍ）

長寿命化計画（処理場）に基づく実施率
　　　　　　　改築済み施設数（箇所）／計画改築施設数（箇所）

26％

長寿命化計画策定率
　　　　　　　長寿命化計画策定済みの箇所数（箇所）／長寿命化計画を策定すべき箇所数（箇所）

計画の目標

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを創出して良好な水環境及び潤いのある都市環境を創造すると共に、下松市新総合計画に掲げる将来像の実現を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

①竹屋川排水区における竹屋川５号幹線の整備率を33％(H22当初）から53％(H25末)に増加させる。
②長寿命化計画（処理場）に基づく実施率を0％(H22当初)から13％(H25末)に増加させる。
③長寿命化計画策定率を0％(H22)から100％(H25)に増加させる。

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値

社会資本総合整備計画　事後評価書 平成27年3月25日
計画の名称 　星ふるまち下松の水環境向上計画（防災・安全）

計画の期間 年度　～　平成 交付対象

53％

0％ 13％

中間目標値 最終目標値

0％

効果促進事業費の割合

事後評価
実施体制、実施時期 事後評価

実施体制

100％



計画の名称 　星ふるまち下松の水環境向上計画（防災・安全）

計画の期間 平成 22 年度　～　平成 25 年度　（4 年間） 交付対象 下松市

竹屋川排水区計画図 


