
特 記 仕 様 書 

下松市上下水道局下水道課 

 

工事名  第３工区公共下水道（西部幹線・西市地区）工事 

 

１ 総則 

（１） 請負者は、あらかじめ工事実施に必要な施工計画書を作成し、提出しなければならない。 

（２） 施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、その都度変更計画書を提出しなければならな

い。 

（３） 工事に関する協議及び指示はそれぞれ工事打合簿をもって行う。 

（４） 現場は契約工期の１０日前までに完了させ、また、精算に必要な出来形数量等は、契約工期の

１４日前までに提出すること。 

 

２ 使用材料 

（１） 材料は設計図書に明記してある仕様より、同等以上とする。 

（２） 設計図書で指定し、またはあらかじめ監督職員が指示した工事材料は、使用前に見本または資

料を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、監督職員がその必要がないと認

めた場合は、この限りではない。 

（３） 請負者は、施工する工事に要する資材の調達に当たり、県内産資材の購入及び県内取扱い業者

からの購入に努め、使用材料については、「工事材料使用承諾願」により承諾を得ること。 

 

３ その他 

（１） 工事施工に伴う関係諸官庁の手続き及び協議等は請負者で行う。 

（２） その他特別の定めのない事項については、工事請負契約書による。 

（３） 隣接企業等、関係者と調整を図りながら施工すること。（通行規制等） 

（４） 本工事は夜間施工（片側交互通行）とし、昼間は交通開放すること。 

（５） 中国電力㈱所有地内の作業があるため、立入りに係る手続き、調整等を行うこと。 

（６） 資材置場や現場事務所などの位置は任意とする。必要な設備は全て受注者側で手配するこ

と。 



施　工　条　件　書 No.1

項目

有 無 他工事名 ( )

発注者 ( )

他工事内容 ( )

影響箇所 ( )

影響期間、時間 ( )

影響内容 ( )

備考 ( )

有 無 制限される施工内容 ( 開削工 )

施工箇所 ( 一般県道徳山下松線 )

施工時期、時間 ( 夜間施工 )

施工方法 ( )

備考 ( )

有 無 関係機関等 ( 中国電力㈱ )

制約を受ける内容 ( IP.12+1.50～IP.13+7.28 )

協議内容 ( 所有地の使用および復旧 )

成立見込み時期 ( 令和8年7月 )

備考 ( )

有 無 関係機関等 ( 山口県河川課 )

影響項目 ( 開削工 )

影響範囲 ( IP.12+1.50～IP.14+5.40 )

影響内容 ( )

影響期間、時間 ( 河川保全区域内の渇水期施工 )

備考 ( )

有 無 　　発注者指定方式 ( 工事着手日： )

　　任意着手方式 ( 工事着手期限日： )

有 無 項目 ( 地下埋設物件、埋蔵文化財調査 )

管理者 ( 山口県周南工業用水道事務所・下松市上下水道局、山口県教育委員会 )

調査期間 ( 着手前、掘削時適宜立会 )

移設期間 ( )

備考 ( )

有 無 　　積上げ法による工期算定

　　　準備期間（〇〇日）　　後片付け期間（〇〇日）

　　　供用係数（〇.〇）※港湾・海岸工事の場合に明示

　　供用係数：休日と荒天日等による作業不能日を見込むための係数

　　　雨休率（〇.〇）

　　雨休率：休日と天候等による作業不能日を見込むための係数

　　　作業不能期間（〇〇日）

　　　施工班数（○○工：○班、○○工：○班）

　　積上げ法以外の工期算定（標準工期試算式による場合等）

備考 ( )

有 無 対象工種 ( )

影響範囲 ( )

影響内容 ( )

影響期間、時間 ( )

備考 ( )

有 無 中止箇所 ( )

中止期間 ( )

中止内容 ( )

再開予定時期 ( )

備考 ( )

工
程
関
係

2.施工時期、施工時間、施工
方法等の制限

3.関係機関との協議が未成立
のもの

7. 設計工程上見込んでいる
条件（準備期間、後片付け期
間、供用係数、雨休率、作業
不能期間、施工班数）（標準
工期試算式で算定した工期
は、準備期間、後片付け期
間、休日、天候等による作業
不能日を含む）

6.地下埋設物及び埋蔵文化財
の事前調査または移設

1.関連する別途発注工事によ
る施工時期、全体工期への影
響

5.工事着手までの余裕期間

9.現場施工着手までの工事一
時中止期間

8.現場条件による工法の制限

明示事項 条件等

4.関係機関との協議により付
された条件
（現場条件の変更に伴う、条
件の変更については、別途協
議することとする。）

R080501適用



施　工　条　件　書 No.2

項目 明示事項 条件等

有 無 　　週休２日工事（現場閉所型）

　　週休２日工事（交替制）

※本欄の内容は、受発注者協議により変更できる場合もある（実施要領を参照すること）

有 無

有 無 場所、物件 ( 中国電力㈱所有地内 )

範囲 ( IP.12～IP.13+7.28 )

処理見込み時期 ( 上記区間完了後 )

影響工種 ( 盛土工、フェンス工、作業ヤード )

備考 ( 所有者と現地立会を実施 )

有 無 場所、範囲 ( )

復旧完了予定日 ( )

復旧条件 ( )

備考 ( 1.により決定後、別途通知 )

有 無 場所、範囲 ( )

期間 ( )

使用条件 ( )

借地条件 ( )

備考 ( 1.により決定後、別途通知 )

有 無 場所、範囲 ( )

期間 ( )

使用条件 ( )

復旧条件 ( )

備考 ( )

有 無

有 無 　　騒音　　振動　　水質　　排出ガス

　　その他 ( )

対象工種 ( )

施工方法 ( )

施工時期、時間 ( )

制限内容 ( )

備考 ( )

有 無 対象工種 ( )

内容 ( )

排水期間、時間 ( )

備考 ( )

有 無 対象工種 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

用
地
関
係

工
程
関
係

公
害
対
策
関
係

11.その他

10.週休２日工事の適用
（「有」の場合の詳細は週休２日工
事の実施要領による）

1.施工方法の制限

2.工事用地等の使用終了後の
復旧条件

3.用地借地条件等

4.市有地使用指定の場合の条
件等
（市が市有地の使用を指定し
た場合、占用料は免除とす
る。）

3.濁水、湧水、油漏れ等の処
理（特別な対策を要するも
の）

5.その他

1.工事用地、補償物件の未処
理部分

2.水替・流入防止施設

R080501適用



施　工　条　件　書 No.3

項目 明示事項 条件等

有 無 　　騒音　　振動　　地盤沈下　　地下水　　電波障害

　　その他 ( )

調査時期 ( )

調査範囲 ( )

調査方法 ( )

備考 ( )

有 無 ( )

有 無 交通安全施設 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

有 無 　　鉄道　　ガス　　電気　　電話　　上水道　　下水道

　　その他 ( 工業用水管 )

工法制限 ( )

時間制限 ( )

備考 ( )

有 無   　　落石　　雪崩　　土砂崩壊　　土石流

　　その他 ( )

防護施設 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

有 無 規制範囲 ( )

期間、時間 ( )

備考 ( )

有 無 時期、時間 ( )

備考 ( )

有 無 防護工制限 ( )

作業時間制限 ( )

備考 ( )

有 無 危険要因 ( )

内容 ( )

備考 ( )

有 無 内容 ( )

備考 ( )

有 無 地形・地質特性 ( )

危険要因 ( )

対策内容 ( )

備考 ( )

有 無

4.事業損失関係の事前・事後
調査

1.交通安全施設等の指定

5.その他

安
全
対
策
関
係

10.その他

2.鉄道、ガス、電気、電話、
水道等の近接作業

3.危険要因に対する防護施設
等

4.交通規制及び交通誘導警備
員の配置

5.安全監視船（警戒船）の配
置

6.発破作業制限

7.換気設備（有毒ガス、酸素
欠乏対策として特に必要なも
の）

公
害
対
策
関
係

8.高所作業における対策

9.砂防工事における現場条件

R080501適用



施　工　条　件　書 No.4

項目 明示事項 条件等

有 無 搬入経路 ( )

使用期間・時間帯 ( )

制限内容 ( )

使用中使用後の処置 ( )

備考 ( )

有 無 一般通行：　　有　　無

安全施設内容 ( )

安全施設期間 ( )

維持補修内容 ( )

維持補修時期、頻度等 ( )

工事完了後の処置：　　存置　　撤去　　その他

備考 ( 土地所有者との協議により別途指示 )

有 無 工事用道路管理：　　本工事　　他工事

他工事名 ( )

期間 ( )

使用制限 ( )

備考 ( )

有 無

有 無 仮設物：　　引継　　引渡

仮設物 ( )

施工者：　　本工事　　他工事

引継、引渡時期 ( )

維持管理等条件 ( )

備考 ( )

有 無 仮設物 ( )

兼用工事名 ( )

維持管理等条件 ( )

備考 ( )

有 無 仮設物 ( )

構造 ( )

施工方法 ( )

備考 ( )

有 無 仮設物 ( )

設計条件 ( )

備考 ( )

有 無

2.仮設道路の設置条件

工
事
用
道
路
関
係

4.その他

4.仮設物の設計条件の指定

3.仮設物の構造、施工方法の
指定

2.仮設物の兼用

1.仮設物の転用

3.工事用道路の共用及び使用
制限

1.搬入路としての一般道路の
使用制限

5.その他

仮
設
備
関
係

R080501適用



施　工　条　件　書 No.5

項目 明示事項 条件等

有 無 名称 ( )

機種・規格 ( )

内容 ( )

有 無 ( )

有 無 　　現場内流用 ( 同一工事内で利用 )

　　工事間流用 ( 他工事への搬出 )

　　発注機関： ( )

　　工事名： ( )

　　場所： ( )

　　運搬距離： ( )

　　仮置き　場所： ( )

　　公共残土処理場への指定処分

　　場所： ( 下松市災害発生土処理場 )

　　運搬距離： ( )

　　民間残土処理場へ搬出

場所：別紙「民間残土処理場（承諾済み）一覧表」のよる

　　上記以外の受入地への搬出

　　指定場所： ( )

　　運搬距離： ( )

　　搬出条件

内容 ( )

※受入可能時期・時間、押土・整地必要など

有 無 工事名 ( )

工事場所 ( )

搬入条件 ( )

試験費等 ( )

備考 ( )

建
設
副
産
物
関
係

1.建設発生土

2.建設搬入土（他工事からの
搬入）

2.その他

建
設
機
械
関
係

1.建設機械の指定
※本欄で建設機械の機種、規
格等を特に指定しない限り、
受注者の任意とする。
（本欄で指定しないもので、
仕様書に記載されている建設
機械の機種、規格は積算上参
考として記載しているもので
ある。）

R080501適用



施　工　条　件　書 No.6

項目 明示事項 条件等

有 無 １工事の種類

　　建築物の解体（床面積の合計80㎡以上）

　　建築物の新築・増築（床面積の合計500㎡以上）

　　建築物の修繕・模様替【リフォーム等】

（ただし、請負代金が1億円以上の場合に適用）

　　その他工作物に関する工事【土木工事等】

（ただし、請負代金が500万円以上の場合に適用）

２対象特定建設資材

（建設リサイクル法第２条及び施行令第１条による）

　　コンクリート

　　コンクリート及び鉄から成る建設資材

　　木材

　　アスファルト・コンクリート

有 無 再生資源利用計画書・実施書及び再生資源利用促進計画書・

実施書の提出：　　有　　無

　　コンクリート塊

　ア．処理の目的

　　　　中間処理 （処理後の用途）

材料試験されている再生クラッシャーラン

その他

　　　　中間処理

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

　　アスファルト・コンクリート塊

　ア．処理方法

　　　　中間処理 （処理後の用途）

再生アスファルト混合物

その他

　　　　現場内利用

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

　　建設発生木材

　ア．処理方法（中間処理）

　　　　再資源化

　　　　縮減（焼却） ( )

　イ．その他 ( )

　　汚泥

　ア．処理方法

　　　　現場内利用

　　　　工事間流用

　　　　中間処理

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

　　土砂（建設発生土等）

　条件等は「１．建設発生土」及び

「２．建設搬入土（他工事からの搬入）」に記載のとおり

　　その他 ( 名称：舗装版切断排水 )

　ア．処理方法 ( )

　　　　中間処理

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

有 無

建
設
副
産
物
関
係

4.建設副産物及び建設廃棄物
の利用・処理条件

※処理施設へ搬出する場合
は、建設廃棄物の種類や処理
方法に応じた産業廃棄物処分
業の許可を有する施設に限
る。

※中間処理の場合は、固定式
または移動式を含む固定式の
業の許可を有する施設へ搬出
するものとする。ただし、移
動式施設での処理を指定する
場合はこの限りではない。

5.その他

3.建設リサイクル法の適用

R080501適用



施　工　条　件　書 No.7

項目 明示事項 条件等

有 無 　　電気　　電話　　上水道　　ガス　　下水道

　　その他 ( 周南工業用水管 )

管理者 ( 下松市上下水道局、山口県周南工業用水道事務所 )

位置 ( 平面縦断図参照 )

移設時期 ( 移設無し )

工事方法 ( )

防護方法 ( 別途、管理者協議 )

備考 ( )

有 無 　　電気　　電話　　上水道　　ガス　　下水道

　　その他 ( )

管理者 ( )

影響期間 ( )

影響範囲 ( )

影響工種 ( )

備考 ( )

有 無

有 無 対象構造物 ( )

受注者は、監督職員と打合せの上、以下の対応を行うこと。

①材料等によるひび割れ抑制対策の確認

（図面、ガイド第2節を参照）

②コンクリート施工記録の作成・提出

（ガイド第4節を参照）

③ひび割れの初期観察・観察、調査および補修

（ガイド第4節を参照。補修費用は原則として受注者が負担）

有 無 対象構造物 ( )

打込み禁止期間 ( 　　月　　日　～　　月　　日 )

有 無

有 無 設計条件 ( )

工法区分 ( )

注入材料 ( )

注入量 ( )

施工範囲 ( )

注入圧 ( )

施工方法の指定 ( )

材料管理方法 ( )

施工管理方法 ( )

地下埋設物の防護方法 ( )

備考 ( )

有 無  調査内容 ( )

調査頻度 ( )

備考 ( )

3.その他 有 無

1.薬液注入

2.周辺環境への影響調査

3.その他

2.コンクリート打込み時期の
制限（ひび割れ抑制に関する
もの）

1.占用支障物件

1.「コンクリート構造物品質
確保ガイド」を適用する構造
物

※「コンクリート構造物品質
確保ガイド」は、下記Web
ページの最新版を参照
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp
/soshiki/127/23395.html

支
障
物
件
等

2.占用物件との重複工事

薬
液
注
入
関
係

コ
ン
ク
リ
ー

ト
品
質
確
保

3.その他

R080501適用



施　工　条　件　書 No.8

項目 明示事項 条件等

1.作業時間制限 有 無 作業時間 ( 　　ｈ　～　　ｈ )

有 無 　　溶接継手 ( )

　　その他 ( )

有 無 本数 ( 内訳書、特記仕様書等参照 )

深度 ( 内訳書、特記仕様書等参照 )

有 無 　　試験片による引張、曲げ試験

　　Ｘ線透過試験

　　超音波探査試験

　　その他

有 無

有 無  　　既存井戸　　湧水池　　ため池　　既存調査孔

　　その他 ( )

調査範囲 ( )

調査期間 ( )

その他 ( )

有 無 ロータリー式ボーリングによるオールコア採取

　　有　　無

その他 ( )

有 無

有 無  ロータリー式ボーリングによるオールコア採取

　　有　　無

その他 ( )

有 無

有 無 ブロック1個当たりの必要重量W

( W≧○○ｔ )

敷設延長L（河川縦断方向）

( L≧○○ｍ )

敷設幅B（河川横断方向）

( B≧Ln＋⊿Z/Sin30° )

ただし、Ln：ブロック１個分の幅（ｍ） 

⊿Z：根固ブロック敷設高から最深河床の評価高までの高低差＝○○ｍ 

有 無 ブロック規格 ( 公称重量〇ｔ )

敷設延長L（河川縦断方向）

( L≧○○ｍ )

敷設幅B（河川横断方向）

( ○列 )

有 無

2.杭の継手

5.その他

3.チェックボーリング

4.溶接継手の品質管理

1.水文調査

1.チェックボーリング

3.その他

ア
ン
カ
ー

工

根
固
め
ブ
ロ
ッ

ク
工

2.類似河川の実績等を根拠に
設計した場合の条件

2.その他

1.技術基準等の式に基づいて
設計した場合の条件

場
所
打
杭
工

（

大
口
径
ボ
ー

リ
ン
グ
）

集
水
井
及
び
集
排
水
ボ
ー

リ
ン

グ
工

2.コア採取

3.その他

R080501適用



施　工　条　件　書 No.9

項目 明示事項 条件等

有 無 資機材名 ( )

場所 ( )

期間 ( )

保管・仮置き方法 ( )

備考 ( )

有 無 品名 ( )

　　再使用有　　再使用無

引渡場所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

有 無 品名 ( )

　　返納有　　返納無

引渡場所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

有 無 関係機関等名称 ( )

条件 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

有 無 施工方法 ( )

施工条件 ( )

施工時期 ( )

備考 ( )

有 無 内容 ( )

条件 ( )

備考 ( )

有 無 内容 ( )

条件 ( )

備考 ( )

有 無 引渡箇所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

有 無 使用箇所 ( )

使用時期 ( )

備考 ( )

有 無 関係機関 ( )

取水箇所 ( )

取水方法 ( )

取水時期 ( )

備考 ( )

有 無 材料 ( )

対象工種 ( )

備考 ( )

有 無 工事関係者連絡会議：　　有　　無

時期、頻度 ( )

有 無 資材、機械名 ( )

場所、範囲 ( )

搬入条件 ( )

4.関係機関・自治体との近接
協議に係る条件

5.架設工法の指定

6.工事用電力の指定

7.新技術・新工法・特許工法
等の指定

そ
の
他

2.現場発生品

3.支給品
約款第１５条事項

8.工事目的物の部分引渡

9.工事目的物の部分使用

10.給水の必要

11.特殊材料の指定

12.工事関係者連絡会議の設
置

13.資材及び機械搬入方法等
の制限

1.工事用資機材の保管・仮置
き

R080501適用



施　工　条　件　書 No.10

項目 明示事項 条件等

工事内容 ( 汚水管をうめもています )

工事種別 ( 下水道工事 )

「国土強靭化工事」の標示：　　対象　　　対象外

15.履行報告書の提出 有 無 　　毎月10日までに前月末時点の進捗を報告

　 （定点で撮影した写真や詳細工程表の添付は不要）

16.工事材料の品質 有 無 　　品質規格証明書等の提出

対象材料 ( )

対象材料 ( )

　　　※材料承諾願とは別の対応として見本等を求めるもの

17.施工計画書の簡素化 有 無 　　６項目のみ記載したものを提出【簡易な工事】

　　提出不要 【簡易な工事かつ緊急工事】

　　15項目記載したものを提出【簡易な工事を含む緊急工事】

　　提出時期： ( ○○工等の着手前に提出 )

有 無

　　見本または品質証明資料を提出し、監督職員の確認を受けて使用するもの

※本欄で無（提出不要）として場合であっても、契約書（特約条項）におい
て「中間前金払を適用する。」を選択した工事では、請求時までは提出が必
要となる。

（特に工程管理を要する工事
等）

（「対象」の場合は「国土強靱化対策工事（国土強靭化実施中期計
画）」であることを明記する）

必須

18.その他

※提示だけではなく提出する
もの

14.工事標示板
（旧：大型工事標示板）

※「無」の場合であっても監
督職員の承諾を得た場合は簡
素化できる

そ
の
他

R080501適用
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第３工区公共下水道（西部幹線・西市地区）工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下松市上下水道局下水道課 

 

 



工事関係 

 

１．本施工条件を熟読の上、着工前協議を行い、各書類の承諾を受けた後着工すること。 

２．地下埋設の調査及び試掘、隣接地等（塀、植木等状況写真）の調査を事前に行った後、工

事着工すること。試掘を行うときは地下埋設の関係機関に立会を依頼すること。 

３．工事着手前に現場測量（測点、地盤高、流入角度等）を行い、結果を報告すること。 

４．日曜、祝日は施工しないこと。やむをえない場合は請負者において地元調整すること。 

５．用地の借用を有する場合は、請負者において確保すること。ただし公共用地の借用が必要

な場合には、場所と範囲、期間を明記した協議書を提出すること。 

６．車の出入口等については、鉄板等を敷くなど、可能な限り迅速な対応をとること。 

 

公害関係 

 

１．工事に伴う騒音及び粉じんを防止するため、必要時以外では重機・ダンプトラック等工事

車輌のエンジンを切り、清掃・散水等を行うこと。 

 

安全対策関係 

 

１．施工は安全対策を十分に行い、昼間及び休日は機械・材料を現場から撤去し、交通開放す

ること。 

２．工事看板、バリケード等は歩行者及び通行車輌の支障にならない、見やすい場所に設置す

ること。また、既存の工作物にくくりつける場合は保護することとし、所有者に了解を得

ること。 

３．使用材料および資機材の管理・保管を徹底すること。 

４．歩行者・二輪車に対しての安全対策には特に気をつけること。 

 

仮設関係 

 

１．事務所、仮設トイレ、ゴミ箱、たばこの吸殻入れを設けること。 

 

 

 

 



残土、産業廃棄物関係 

 

１．発生残土の処分については、下松市災害発生土処理場を指定する。 

 

工事支障物件 

 

１．請負者は、各地下埋設占用者と協議し工事を進めること。 

２．支障となる地下埋設物および架空線等の防護及び破損については、請負者の責任において、

早急かつトラブルのないよう行うこと。 

 

工事に伴う排水関係 

 

１．掘削に伴う湧水等の水替えは、現場内で濁水を処理し付近の水路へ排水すること。 

２．水路へ排水した際は、施工後、水路清掃を行うなど原型復旧すること。 

 

その他 

 

１．各届出及び書類は工事着手前に提出すること。規定の届出がなされていない時は着手でき

ません。 

２．各工種で資格の必要な場合は、資格者証の写しを提出すること。 

３．工事に関する協議及び指示は、それぞれ協議書及び指示書をもって行うこと。また、設計

変更が生じた場合は、監督職員に報告し、指示書（協議書）により変更の対象とする。指

示書がなければ設計変更の対象とならない。 

４．監督職員の確認・指示なしで変更しないこと。 

５．車庫前および車両出入口前の施工時は、利用者に対し一言了解を得ること。 

６．上記以外について、周辺住民から苦情が寄せられた場合は、その内容を十分確認の上、対

応状況とともに、直ちに監督職員に報告すること。 

７．現場には、建設業の許可票、労災保険関係成立票、再生資源利用促進計画書及び建退共の

加入票等を、安全掲示板に掲示すること。 

 



【注意】

　「積算条件書」は、単価等の設定にあたって積算上参考となる条件を示しています。

工事場所 下松市西市地内

【特記事項】

・下水道用設計標準歩掛表令和7年度-第1巻管路-　公益社団法人日本下水道協会
・令和7年度設計標準歩掛表(一般共通編)　山口県
・令和7年度設計標準歩掛表（道路編）　山口県
・令和7年度設計標準歩掛表(土木工事標準単価・市場単価編)　山口県
・令和7年度設計標準歩掛表【運用編】　山口県
・令和7改訂版水道事業実務必携　全国簡易水道協議会
※配管工の労務単価「R0360」は、公共工事設計労務単価に4％加算しております。
※週休2日制度について、週休補正区分を閉所型・完全(R7.10～)としています。

積算条件書

施工年度 令和８年度

工事名 第３工区公共下水道（西部幹線・西市地区）工事



第６号様式

令和　　　年　　　月　　　日

下松市上下水道事業管理者  大野　孝治　様

申　請　者　　 住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 名

工事名

工事場所

注：図面等が必要な場合は、添付すること。

工　事　内　容　質　問　書

第３工区公共下水道（西部幹線・西市地区）工事

下松市西市地内

質　　　問　　　事　　　項



単価名称
規格１
規格２
摘要

真砂土

路床材

耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（直管）

GX形　S種　φ400㎜×6m

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用)

耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（直管）

GX形　1種　φ400㎜×6m

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用)

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

曲管　45°×φ400

GX形　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

曲管　22 1/2°×φ400

GX形　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

両受曲管　22 1/2°×φ400

GX形　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

二受T字管　φ400×φ400

GX形　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

短管1号　φ400（7.5K）

GX形　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

ゴム製伸縮可とう管

φ400×550L　偏心量100㎜

高圧用　常用圧力1.0MPa

両フランジ型　呼び径400

DICP両フランジ管

φ400×800L RF-GF 7.5K

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

DCIP両フランジ管

φ400×800L RF-RF 7.5K

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

鋼板製フランジアダプタ

φ400 S型 RF-GF 7.5K

SUS三フランジT字管

φ400×φ75　形式2　7.5K

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

ﾗｲﾅ（ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む）φ400

GX形　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

挿し口リング　φ400

GX形　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

異形管用接合材料　φ400

GX形　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品

φ400 GF 7.5K

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品

φ75 RF 7.5K

絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品

φ400　GF　7.5K

防食ﾎﾞﾙﾄ,絶縁ﾜｯｼｬｰ

決定単価

F 100021 個

F 100008 個

209,216

202,286

1,264,450

2,203,146

34,366

5,710

71,396

※大型車価格採用

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

100017 個

F 100019 個

備考

県単価
処分先所在地：周南市大字徳山下馬屋

※大型車価格採用
県単価
処分先所在地：下松市米川梁643

F 100004 個

F 100007 個

F 100009 個

100016 台

F

単価設定条件書

F 000002 m3

F 100001 本

単価コード 単位

F 000001 m3

F 100002 本

F 100003 個

特殊
集計
区分

適用基準日  ：R080601版
物価資料適用月号：令和8年5月

               （登録単価）

F 100022 組

F 100020 個

見積価格

F 100012 個

F 100011 個

F 100014 個

F

県内メーカー及び商社
F 100023

F 100024

見積価格
県内メーカー及び商社

県内メーカー及び商社

見積価格

組

組

見積価格
県内メーカー及び商社

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。



単価名称
規格１
規格２
摘要

決定単価備考

単価設定条件書

単価コード 単位
特殊
集計
区分

適用基準日  ：R080601版
物価資料適用月号：令和8年5月

               （登録単価）

絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品

φ75　GF　7.5K

防食ﾎﾞﾙﾄ,絶縁ﾜｯｼｬｰ

埋設標識シート

150㎜×50m　2倍　水抜き穴無し

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（外ねじ式）

GX形　φ75　7.5K

仕切弁室用鉄蓋

CVO-21G-15L

口径・方向ｷｬｯﾌﾟ含む

仕切弁室用ﾎﾞｯｸｽ 調整リング

NVK-25-50K

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

仕切弁室用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁

NVK-25-150A

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

仕切弁室用ﾎﾞｯｸｽ　中部壁

NHVO-25-200B

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

仕切弁室用ﾎﾞｯｸｽ　中部壁

NHVO-25-300B

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

仕切弁室用ﾎﾞｯｸｽ　下部壁

NHVO-25-300C

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

仕切弁室用ﾎﾞｯｸｽ　底版

NHVO-25-60S

ｺﾝｸﾘｰﾄ製

下水道用空気弁

φ75　7.5K

補修弁

φ75　H=150mm　7.5K

接合材含む

次世代型鋳鉄製マンホール蓋

親子蓋φ900-φ600　T-25

浮上防止型　かぎ付

鋳鉄製マンホール蓋

親子蓋φ900-φ600　T-14

浮上防止型　かぎ付

調整リング

φ900　t=100mm

3号組立マンホール管取付壁

φ1500×1200

組立マンホール削孔代

ヒューム管φ500用

3号マンホール（Ⅰ種）

建込簡易土留賃料

H=2.5m

15m転用　供用日数5.0日

建込簡易土留修理費及び損耗費

H=2.5m

15m転用　転用回数1.1回

ネットフェンス

アングル型　合成樹脂被覆

φ3.2×50㎜,H1500

419,966

175,800

563,400

451,000

11,600

221,200

41,250

33,300

18,556

2,715,733

県内メーカー及び商社

見積価格

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

県内メーカー及び商社

下松市上下水道局

下松市上下水道局

下松市上下水道局

下松市上下水道局

見積価格

下松市上下水道局

下松市上下水道局

F 100026

個

F 110001

F 110002

F 100025

見積価格
県内メーカー及び商社

県内メーカー及び商社

下松市上下水道局

50ｍ/巻
物価資料単価÷50ｍ

見積価格

F 120003

F 110006

F 110007

F 110008

F 110003

F 110004

F 110005

個

個

個

個

組

ｍ

個

F 600001

F 120001

F 120002

F 120009

F 300003

F 300004

F 120004

F 120005

F 120007

式

ｍ

組

個

個

箇所

式

個

個

個

個

組

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。



単価名称
規格１
規格２
摘要

決定単価備考

単価設定条件書

単価コード 単位
特殊
集計
区分

適用基準日  ：R080601版
物価資料適用月号：令和8年5月

               （登録単価）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ400　L=7.0m/枚

ゴムバンド

φ400

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用

粘着テープ

W=50mm

鋳鉄管溝切り機損料

ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ式専用工具

φ400㎜

ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ式専用工具

溝切り刃

ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ式専用工具

切断刃

夜間割増額

アスファルト混合物

〈作〉ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

4.9t吊,オペレータ付

夜間割増率=30%

1,035

下松市上下水道局

下松市上下水道局

下松市上下水道局
令和7改訂版　水道事業実務必携

鋳鉄管切断機溝切加工機(ﾀｯﾋﾟﾝねじ用)
450㎜以下 運転1日当り換算値

下松市上下水道局

T0768

T0783

T0830

T0791

T0824

TTPCD9903

KTPC00024

TQ000003

ｍ

個

t

枚

ｍ

日

枚

日

見積価格
県内メーカー及び商社

JWWA K 158採用

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。



単価名称
規格１
規格２
単価入力条件名称

処分費

As殻(密粒粗粒)

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

処分費(円/m3)

処分費

Con殻(無筋)

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

処分費(円/m3)

決定単価

      (条件に直接入力する単価)

処分先所在地：下松市大字平田字西潮上482
20時～6時：夜間割増有
10ｔ車　単位体積重量：2.35t/m3
決定単価：小数点以下切り捨て

備考

処分先所在地：周南市大字徳山字小野11069-15
17時～8時：夜間割増有
10ｔ車　単位体積重量：2.35t/m3
決定単価：小数点以下切り捨て

適用基準日  ：R080601版
物価資料適用月号：令和8年5月

単価設定条件書

施工コード 単位

SA091 m3

SA091 m3

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。


